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GENERALKIVITELEZESI SZERZODES
1. SZAMU MODOSITASA

amely létrejott egyrésztdl a

Gottsegen Gydrgy Orszdgos Kardiolégiai Intézet (székhely: 1096 Budapest, Haller u. 29., adészam:
15315386-2-43, PIR-szam: 315386, KSH statisztikai szamjel: 15315386-8610-312-01, képviseli: Dr. Ofner
Péter f6igazgatd), mint MegrendelS (a tovabbiakban: Megrendel6) és

masrészrél a

FEHEREP Epitdipari és Kereskedelmi Févallalkozé Korlatolt FelelSsségli Tarsasag (roviditett
neve: FEHEREP Kft,, cégjegyzékszim: Cg.07-09-006554, székhely: 8000 Székesfehérvar, Sziget u. 13..
adészam: 11800756-2-07, statisztikai szamjel: 11800756-6810-113-07, képviseli: Horvath Attila igyvezets,
nyilvantartja: Székesfehérvari Torvényszék mint Cégbirdsig, bankszamlaszam: 10102952-50882700-
01000009), mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozd), egyiittes emlitésiik esetén: ,Szerz8dé Felek”

vagy ,,Felek” k6zott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek mellett.
1. A szerz6désmédositas el6zménye

A Gottsegen Gyorgy Orszagos Kardiologiai Intézet Ajinlatkérd ,,Az Orszagos Kardioldgiai Intézet
féépiiletének energiaracionalizalisa — épiilet utdlagos hészigetelése, nyiliszaréi cseréje, lapostetd
hészigetelése, termosztatikus radidtorszelepek beépitése, szell6z6 rendszer korszerisitése, vilagitas
korszerGisitése, kézponti hévisszanyerSs légtechnikai rendszer kiépitése, és belsS teri teakonyhik
szell6z§ rendszerének korszerlisitése” elnevezéssel 2013. augusztus 09. napjin kozbeszerzési eljardst
inditott a Kézbeszerzési Ertesits 2013/96. lapsziaméban KE-14244/2013. iktatdsi szam alatt 2013.
augusztus 16. napjin megjelent ajinlattételi felhivassal. A kozbeszerzési eljarasban az értékelési szempont

a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapjin a legalacsonyabb &sszegi ellenszolgaltatis volt.

A fentl eljirds eredményeképpen 2013. december 05. napjin kerillt sor a FEHEREP Kft. nyertes

ajanlattevével torténd szerzédéskotésre (a tovibbiakban: Szerz8dés).
2. A szerz§déskotést kovetSen beallott, eldre nem lathaté koriilmények ismertetése
A szerz6déskdtést kovetSen a munkateriilet ataddsara 2013. december 30. napjin keriilt sor, amelyet

kovetden Villalkozé haladéktalanul megkezdte a szerzédés teljesitését, amely a betegellitis folyamatos

biztositasa mellett zajlik.



Elektromos munkak:

Villalkozé feladata volt a kiépitendd frisslevegd ellatisahoz légkezels és hészivattyt telepitése a féépiilet
tetejére.

A Villalkoz6 a berendezések telepitését kdvetSen, a probainditiskor megillapitotta, hogy a falban vezetett,
a betdplalast szolgal6 kibelekkel a berendezések teljesitmény igényét nem képesek ellatni.

A Villalkozé 4llapotfelmérést végzett a fSeloszton, elosztoszekrényeken tovibbi a feltirt felszalls
vezetékeken és azt tapasztalta, hogy az Gjonnan létesitendd berendezések (szelléztets g¢ép és a hészivatty)
részére szitkséges teljesitmény a meglévs vezetékek avultsiga mellett nem biztosithaté.

A jelenleg tizemel6 gerincvezeték cserélése a betegellatis folyamatos fenntartisa mellett nem megoldhaté.
Ebbél adédéan miiszakilag indokolt, hogy az Gjonnan telepitends gépek ne a korhdz avult felszall
vezetékeirdl legyenek megtiplilva - tovibb terhelve, az amiigy is csticsra jaratott halézatot -, hanem egy

Ujonnan kiépitends felszall vezetékrol.

Az Gjonnan létesitendd felszallokabel mikodéséhez azonban miszakilag sziikséges a f8eloszté atalakitésa
is akként, hogy képes legyen ezen berendezéseket kiszolgalni, és az j felszallé kibelt fogadni.

Az 4j betipkibel azonban nem fér el a meglévd 10. emeleti elektromos elosztd szekrényben sem, ezért
sziikséges egy j eloszt6 szekrény telepitése is, mivel a meglévé atalakitasa nem lehetséges.

Ezt kévetSen a berendezések miikddSképessége biztositotta valik.

Ezzel 8sszefiiggésben, mivel a fentiek szerint részletezett feltarss sorin megéllapithatéva valt, hogy a
falakban 1év6 vezetékrendszer nagymértékben eléregedett, miszakilag elengedhetetlen az Ssszes felszerelt
limpit korszer(ibb elektromos limpara cserélni, tovibb csékkentve ezzel a halézatok terheltségét. Ezzel

vilik megel6zhet6vé azon kériilmény, hogy az eléregedett vezetékek talterheltsége balesetet okozzon.

Gépészeti munksk:

Villalkozé feladatat képezte a 4. emelettSl a 7. emeletig gépi frisslevegs ellatas kiépitése az épiilet meglévd
aknain keresztil.

A gépészeti munkik megkezdése, a meglévé légaknék falinak kibontisa sorin szembesiilt azzal a
Villalkozé, hogy az aknakat az épiilet fejlesztése soran tobb lépcsSben mir beépitették, és a megmaradt
szabad keresztmetszet nem elegends a tervezett méretli légesatorndk fogadaséra. A kivitelezés sotén ezen
vezetékek egy részét sikerilt kivaltdssal dthelyezni, azonban a betegellatds folyamatos fenntartisa mellett az
érintett vezetékeket nem lehet elbontani. Emiatt az 6] gépészeti légvezetékek egy részét més nyomvonalon,

illetve megnovekedett hosszon kell elvezetni.

Epitészeti munkak:

Villalkozé feladatit képezte a meglévd nyiliszardk cseréje. A szerzédés szerint szalagablakokat, illetve
sorolt ablakokat kellett volna beépiteni. Az ablakok kibontisa soran kiderilt, hogy a féhomlokzatbél
kiugré helyeken a szalagablakok beépitése nem lehetséges, mert a meglévé homlokzati acélpillérek

megosztjak az ablakokat.



A tervek szerint az acélpillér sikja elé kerilltek volna az ablakok. A kibontist megel6zGen nem volt
mérhet6 a pillérek mélysége, igy nem volt lithato, hogy az acélpillérek kiilonall6 ablakegységekre osztjak a
homlokzatot. A bontist kévetSen nyilvinvaléva vilt, hogy az ablak nem fut el a pillérek kiilsé sikja el6tt,
ezért az ablakok beépitése kizarolag a pillérek kozé lehetséges. Fentiek miatt nyilvanvalévi valt, hogy az 4
ablakok beépitése utin az acélpillérek megjelennek a homlokzaton. A péralecsapddast, a penészképzddést,
valamint a vonal menti héhidak kialakulasit mindenképpen el kell keriilni, emiatt szitkséges az acélpillérek

kiilsé oldali hészigetelése, illetve ennek a szigetelésnek a védelme.

A fenti el6re nem lathaté okok miatt kizirdlag kiegészitS épitési beruhizas elvégzése mellett lehetséges a
kdzbeszerzési eljaris alapjan megkotstt vallalkozasi szerzédés teljesitése, mivel ezen 4j munkalatok
megrendelése nélkil a jelenlegi fejlesztés olyan terhelést eredményez, amit a meglévé rendszer méar nem

tud megfelel$ biztonsiggal ellatni, és komoly ellatasi kockazatot hordoz magaban.

Az alapeljiras alapjin megrendelt épitési beruhdzas kivitelezése sorin tehat olyan kérilmények meriiltek
fel, melyek a beszerzés elSkészitése sorin a fentiekben részletesen kifejtettek szerint nem voltak
azonosithatéak (villamos halézat és elektromos eloszté berendezések terheltsége, a gépészeti légaknak

telitettsége, illetve az ablakok kézétt megmaradé acélpillérek hészigetelésének sziikségessége).

Fenti okok miatt Megrendel a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontja alapjan hirdetmény nélkiili tirgyaldsos
kézbeszerzési eljiras meginditisit kezdeményezte 2014, mijus 9. napjin a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet
39/B-43. § rendelkezései alapjin a kdzponti koordinicids szerv folyamatba épitett ellendrzése mellett.
Megrendelé a mindségellenérzési tantsitvényt 2014. augusztus 5. napjan vette kézhez (kiegészits
kozbeszerzési eljaras MIR azonositéja: 2014/05/ £/ 03749).

A mindségellendrzési tantisitvany birtokéban Megrendeld haladéktalanul meginditotta a kézbeszerzési
eljarast, amely eljdris lezérasira vonatkozé déntési javaslatot a birdlébizottsig 2014. augusztus 26. napjén
le is zirt, és amelyet kévetéen Megrendels kezdeményezte szabalyossigi tanGsitviny killitsat. A
szabilyossigi tandsitvinyt Megrendel6 2014. szeptember 19. napjan vette kézhez, amely napon sor keriilt a
szerz8dés megkotésére is (tekintettel arra, hogy a Kbt 124. § (8) bekezdése szerint nem volt

szerz6déskotési moratdrium).

A kiegészité kézbeszerzési eljaris keretében megrendelni kivint, 1j beszerzés nélkiil a fejlesztés olyan
terhelést eredményezne, amelyet a meglévs rendszer mér nem tudna megfelel§ biztonsiggal ellitni, illetve
az ablakok kézott megmaradé acélpillérek hészigetelésének elvégzése nélkil a beruhizds célja, az
energetikai korszerfisités nem valésulhat meg, ezért a kiegészitd beruhizis feltétleniil szitkséges az alap

épitési beruhazas teljesitéséhez, ennek elmaraddsa az egészségiigyi ellitds biztonsigit veszélyeztetné.

befejez6 kivitelezési munkalatai sem végezhetdek el.




kévetSen Villalkozénak tovabbi 10 .napra van szitksége a befejezd (betap kibel és kabeltilca homlokzati
kiépitése, hészigetelés befejezése, allvanyzat teljes bontisa, megfogisi helyeinek helyreillitasa,
vizszigetelések befejezése) feladatok elvégzésére, ezért szitkséges az eredeti 300 napos teljesitési hataridét

28 nappal meghosszabbitani.

3. A szerz8désmoédositas lehet8ségének jogszabalyi hattere:

A kbzbeszerzési eljirds alapjin megkdtdtt szerzédésre a 2011. évi CVIIL Térvény (Kbt.) kotelezéen
alkalmazand6 rendelkezése a 132. § (2) bekezdése a szerz8désmébdositas lehetGségét az alibbiak szerint

biztositja:

132. § (1) A felek nem médosithatjak a kdzbeszerzési eljards eredményeként megkotott szerzédésnek a
felhivis, 2 dokumentici6 feltételei, illetve az ajanlat tartalma alapjan meghatirozott részét, ha

) a médositis olyan feltételeket hatiroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzédéskotést megel6z6
kozbeszerzési eljirisban, az eredetileg részt vett ajanlattevékon (részvételre jelentkezSkon) kiviil mas
ajanlattevék (tészvételre jelentkezSk) részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét
lehet6vé tették volna; vagy

b) a médositas a szerzGdés gazdasigi egyensilyat a nyertes ajanlattevé javara véltoztatja meg; vagy

¢)a médositis a szerz8dés tirgyat az eredeti szerzGdésben foglalt ajanlattevéi kotelezettséghez képest 4j
elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjaban foglalt feltétel fenndllisit nem kell vizsgilni, ha a szerz6dés médositasa
olyan kériilmény miatt valt sziikségessé, amely a szerz8déskotést kévetben - a szerz8déskétéskor elére
nem lithaté okbdl meriilt fel és a szerz8dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerzdés
olyan eleme valtozik a moédositss eredményeként, amely a kézbeszerzési eljarasban az ajinlatok
értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjaul szolglt, az ajanlatkéré kételes az eljirisban részt vett minden

ajinlattevét a modositasrdl és annak részletes indokairdl értesiten.

Tekintettel arra, hogy a 2. pontban részletesen kifejtettek szerint a Kbt. 132. § (2) bekezdése szerinti
feltétel fenndll, az (1) bekezdés a) pontja nem vizsgilandé.

Jelen szerz8désmédositds tovibba nem titkdzik a Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontjaba, mivel a médositis
a szerz6dés gazdasigi egyensilyat nem valtoztatja meg. Ugyancsak nem sérti a Kbt. 132, § (1) bekezdés c)
pontjat, mivel 2 médositds a szerz8dés targyat az eredeti szerz6désben foglalt ajanlattevsi kotelezettséghez
képest Gj elemre nem tetjeszti ki, mivel valamennyi felmerilt pétmunka kiegészit kézbeszerzési eljaras

keretében keriilt megrendelésre.




4. A szerz8dés médositott rendelkezései
Felek kolcsonts, egybehangzé akarattal a kozbeszerzési eljdrisban megfogalmazottak megvalésulisa
érdekében a 2. meghatirozott indokok miatt 2 Kbt. 132.§-4nak betartisival az 1. pontban meghatirozott

szerz8dés 5.3. pontjt az alibbiak szerint médositjak:

Teljesitési véghatirids: a szerz8déskotéstd] szamitott 328 nap

Részhatirid6 1. (alagsor — 5. szint gépészeti munkalatai és nyildszird cseréje): a szerz6déskotéstdl szamitott
115 nap

Részhatdrids II. (6. szint — 9. szint gépészeti munkélatai és nyilaszard cseréje): a szerzédéskotéstsl
szamitott 170. nap

Villalkozénak legkésbb a szerzddéskotéstd] szamitott 313, napon készre kell jelentenie a teljesitést (15

nap all rendelkezésre a miszaki atadds-atvételre, és az esetleges hibak kijavitisara).

Szerz6dé Felek rogzitik tovabba, hogy a szerzédés 2. szémt melléklete (Miszaki-pénziigyi iitemterv)

helyébe a médositott 5.3. pontnak megfeleléen médositott, jelen szerz6désmédositas 1. szamt melléklete

lép.

5. Egyéb rendelkezések

Villalkozé  kotelezettséget villal, hogy a szerzédés 9.18. pontja szerinti teljesitési biztositék
érvényességének id6tartamit jelen médositott teljesitési véghatiridének megfelelsen meghosszabbitja,
vagy a médositott véghatiridének megfelels idétartamy Uj teljesitési biztositékra kicseréli jelen
szerz6désmoédositas aldirdsat kovetSen legkésébb 5 munkanapon beliil. A médositott teljesitési biztositék
érvényességének idGtartama a jelen szerzSdésmédositis szerint médositott miszaki 4tadas-tvételi

hatéridét kdvetS 60. (hatvanadik) nap.

Jelen szerzédésmédositassal nem érintett rendelkezések az 1. pontban megjeldlt szerz6désben valtozatlan

érvénnyel fennmaradnak.

Jelen szerzédésmédositds 6 (hat) szimozott oldalbél 4ll, és 4 (négy) egymissal teljesen azonos eredeti
példanyban késziilt, amelynek minden oldalat a felek képviselsi kézjegyiikkel lattak el, és amelybél a feleket
kett-kettS példany illeti meg.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
L. szdmt melléklet: Médositott miiszaki-pénziigyi titemterv

2. szamd melléklet: Teljesitési Biztositék rendelkezésre bocsatast igazolé okirat




Felek a jelen szerz6dést annak elolvasisa és kozds értelmezése utin, mint kinyilvanitott akaratukkal

mindenben megegyezSt a mai napon kelléen felhatalmazott képviseldik utjan jévahagydlag alafrjak.

Budapest, 2014. 09. 30.
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